COMMUNE DE MIES Mies, le 11 novembre 2019

YH/10.01

MUNICIPALITE

PREAVIS N° 09/2019
CONCERNANT UNE DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 500'000.00 DESTINE A LA REMISE EN ETAT
DES RIVES ET DE LA RAMPE DE MISE A L'EAU (SLIP)

Municipal responsable : Guy Dériaz

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Considérations et état actuel

La zone considérée dans ce préavis concerne la rampe de mise & I'eau (slip) ainsi que la partie
des rives hors de la zone réservée au chantier naval (voir schéma ci-dessous). La surface totale de
ce secteur est de 1710 m2.

Depuis le remblayage du lac et les aménagements des rives (1964), en dehors de la construction
du beachvolley, aucun entretien lourd n'a été effectué sur cette partie des rives. La rampe de
mise & I'eau est utilisée par les navigateurs privés (dériveurs, barques & moteur, paddle, canoés,
efc...) et parle chantier naval en particulier avec le chariot de mise & I'eau sur rails.

Dans le cadre du projet global des aménagements des rives, il est prévu la remise en état
complete de cette zone d'une part pour permettre le stockage de la petite batellerie & terre
(dériveurs et barques & moteur) en remplacement de la zone actuelle, et d'autre part
I'aménagement de la rampe de mise & I'eau. L'accés & cette rampe restera public et se situe sur
le chemin d'accés & la plage. Elle doit donc étre aménagée de maniére & sécuriser les
manceuvres des bateaux par rapport aux usagers de la plage et faciliter la sortie et la mise & I'eau
des bateaux privés et du chantier naval.

Le matériel de mise & I'eau des bateaux utilisé par le chantier naval Sartorio (chariot sur rails avec
treuil) installé sur la rampe de mise & I'eau est intégralement amorti depuis de nombreuses années
et dans un état qui ne permet pas un usage pratique et sécurisé. En effet, le systéme de treuil avec
cdble est particulierement dangereux pour les passants et le chariot n'est pas adapté aux bateaux
modernes et aux types de clientele du nouveau chantier naval. Son remplacement par un chariot
automoteur immersible (sublift) également dirigé par des rails est prévu. Ce matériel permet une
plus grande sécurité de 'usage de la rampe et une meilleure flexibilité dans la diversité des
bateaux manipulés.

Compte tenu du fait que ce matériel (sublift) est directement li¢ au site et & disposition exclusive du
chantier naval, il fait I'objet d'un préavis spécifique (n°10/2019) et entrera dans le patrimoine
immobilier loué & la société repreneuse de I'exploitation du chantier naval (Nautic-Concept SA).
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2. Projet

Les travaux prévus faisant I'objet de ce préavis entrent complétement dans le concept global
d'aménagement des rives publiques des communes de Mies et de Tannay. Il s'agit de réaliser ces
aménagements progressivement en fonction de I'avancement des différents projets.

La zone considérée est située entre la plage et la future renaturation du Torry. Il s'agit de travaux
qui peuvent &tre réalisés en paralléle aux projets de renaturation et d'agrandissement du port, et
qui doivent étre faits durant la méme période que les fravaux de rénovation du chantier naval.

Plus spécifiquement, il s'agit :
e D'aménager la rampe de mise al'eau [slip) ;
De démonter les rails existants (immergés) ;
D'aménager la zone de passage vers la plage ;
D'aménager la plateforme de stockage de la petite batellerie.

Schéma du site et des espaces concernés par le préavis n°9/2019
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3. Planning et procédure

Ces travaux d'aménagement seront scindés en deux étapes :

e Une premiére étape concernera la rampe de mise & I'eau et I'accés au chantier naval. Ces
travaux seront exécutés rapidement (janvier & mars 2020) de maniére & profiter des eaux
basses de I'année bissextile et de permettre la mise a disposition de la rampe dés le
printemps prochain.

e Une seconde étape a la fin de I'été 2020 concernera I'aménagement de la plateforme de
stockage des dériveurs, une fois le batiment du chantier naval terminé et les installations
provisoires démontées (tente et container).

4, Aspects financiers

e coUt de ces fravaux est basé sur un devis détaillé en fonction des prix unitaires standards de ce
type de fravaux. Ce projet fera bien entendu I'objet d'appels d'offres restreints (conformes & la loi
sur les marchés publics) auprées de différentes entreprises spécialisées de la région. Le budget &
prévoir se résume de la maniére suivante :

1. installation de chantier (containers, logistique, sécurité, réseaux,

pilotage interne du chantier, etc en 2 étapes) 50'000.00
2 démolition du revétement (850 m2 X 35.-/m2) 30'000.00
3 rhabillage ponctuel des revétements attenants 15'000.00
4 terrassement (1110 m2 X 27.-/m2) 30'000.00
5. béton maigre (sous-couche) (1110 m2 X 5.-/m2) 6'000.00
6 nouveau dallage béton {1110 m2 X 150.-/m2) 170'000.00
7 canalisations, caniveaux et chambres 20'000.00
8 déviation eau potable 10'000.00
10.  fravaux lacustre (aménagement rampe, enlévement des rails immergés) 88'000.00
11.  abattage d'arbres 3'000.00
Total intermédiaire HT 422'000.00
8. Divers et imprévus (10 % ; arrondis) 42'000.00
Total des travaux HT 464'000.00
TVA (7.7 % ; arrondie) 36'000.00
Total du budget & prévoir TTC CHF 500'000.00

Total arrondi TIC CHF 500'000.00
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Cot effectif pour la Commune

On observera que l'acceptation des préavis Nos 9 et 10 entrainerait des coUts annuels
d'amortissement globaux pour les deux préavis concernés d'un montant annuel de CHF 37'000.-.
Eu égard. aux accords que la Commune peut conclure avec les repreneurs du chantier naval, une
part tfrés importante de ce montant sera récupérée sous forme de loyer, de sorte que ces
investissements ne colteront annuellement & la Commune qu'un montant de CHF 11'000.- durant
les périodes d'amortissement retenues.

5. Conclusion

Dans le cadre du projet de réaménagement des rives publiques de notre commune, la zone
délimitée dans ce préavis doit étre réhabilitée de maniére & pouvoir répondre aux besoins des
usagers et aux questions sécuritaires liées aux différents usages du site.

La zone concernée par ce préavis reste publique et n'entre pas dans I'espace réservé au chantier
naval.

Les travaux nécessaires a ces aménagements restent simples et concernent une surface
relativement importante (environ 1710 m2). Ces travaux se feront en deux étapes en fonction de
I'avancement des différents projets d'aménagement des rives.

Afin de pouvaoir réaliser progressivement les nouveaux aménagements de ce site, la Municipalité
invite les Conseilléres et Conseillers communaux & accepter ce préavis.

LE CONSEIL COMMUNAL DE MIES

vu le préavis N° 09/2019 de la Municipalité concernant une demande de crédit pour
I'aménagement des rives et de la rampe de mise & I'eau,

vu les rapports des Commissions des fravaux, de I'environnement et des finances,

attendu que  ce projet a été régulierement porté a l'ordre du jour,

DECIDE

1/ d'autoriser la Municipalité & entreprendre les travaux d'aménagement des rives et
de larampe de mise a l'eau,

2/ d'accorder d la Municipalité & cet effet un crédit de CHF 500000.— TTC

3/ de prélever ce montant sur la trésorerie courante. Ce montant sera amorti sur une

durée de 30 ans.

Le Syndic . P\ | Secrétaire

i/
Df .

Le Municipal responsable

&(AL_/\

G. DERIAZ

HERNACH




